



张晓菁


180***880

易协同项目管理系统



任务一览

今日显示当前用户计划开始日期在今日、计划开始时间在今日以前未提交的、今日提交的各类任务。本周和本月规则相同



今日

5

本周

10

本月

35

全部

285

预警

8

超期

12

问题

5

风险

3

建议

12

关注

12

任务

12

阶段

12

活动

12

变更

12

里程碑

12

全部显示当前用户所有未完成任务和一段时间内（默认半年，可设置）已完成任务

预警显示当前用户距离计划结束时间剩余一段时间（可设置）的任务

问题、风险和建议作为特定类型的任务在创建任务时指定类型，仅显示一段时间内（时长可设置）这些特定类型的任务

关注显示当前用户标星关注的任务，显示的任务时间段可设置

任务是阶段下各级任务的具体对象

活动是工作流各节点的动作对象，包括编辑、校对、审核、标准化、会签等流程中定义的活动节点

阶段是项目节点下一级任务对象

变更作为一种特殊的任务类型在创建时指定，可以关联交付物、BOM和任务等对象

综合查询

输入任务名称、类型、负责人、项目名称、计划完成时间等属性，并以空格隔开进行查询



全部

未完成

已完成



手动执行部件设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



基础底座部件设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



支架结构图纸设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸批准

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



支架结构图纸设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸批准

30%

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11

输入名称后输入@可调出人员选择框，按群组、按姓名简拼和按姓氏首字母筛选，可多选，第一个为负责人，或者在选择界面中制定负责人，指定后负责人同样在框中显示为第一位

任务的个编辑框都带有下一个设置的切换，用快捷键切换或者直接结束任务设置。

自动记工时的时候点击开始/暂停进行计时和停止计时

点击可编辑任务名称有权限的显示否则不显示

点击这里的图标做相应项目的编辑

任务类型 里程碑/事务/问题/风险/阶段/建议/变更/审批...

所属项目 比亚迪底部水冷项目

参与人员 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力

提醒策略 每天17:00

归档位置 2SA系列/比亚迪水冷/手动执行机构/...

依赖关系 手动执行部件图纸设计-FS ;产品技术可行性分析-FS

计划工时 20h30m

反馈工时 30h 自动计时时显示自动计时数值，填报工时显示填报数值

核定工时 20h 有 workflow 核定工时以 workflow 核定数为准，五 workflow 核定工时可以点击图标时手动核定。

计划工期 25.8.11 17:30~ 25.10.11 17:30

完成进度 70%

实际结束 25.8.11 17:30

关联事件

交付文件

手动执行机构.dwg

手动执行机构.sldasm

手动执行机构设计说明书.d...

已发布

张晓菁 编辑中

王 虎 审批中

浏览，直接打开编辑环境浏览，修改不影响库文件内容

编辑，直接打开编辑环境修改并入库保存

删除，直接删除列表对应的文件

定义任务时点击事件按钮可以调出来常规事件选择窗口。包括：签名、完成、输入填报工时、输入核定工时，调出特定表单页面并编辑保存等。可以定义事件促发的时机，包括：开始时、提交时等。

点击进入我的任务模板列表，选择模板后按模板创建当前任务的全部下级任务结构

点击分别显示计划工时、计划工期输入框，光标自动定位到输入位置，直接输入即可

参与人 工时 工期 类型 提醒 事件 依赖 模板

名简拼和按姓氏首字母筛选

点击弹出任务类型选择框，直接单选具体类即可

点击弹出提醒策略选择框，直接单选具体类即可

点击弹出当前任务的依赖关系设置页面，将显示当前项目的全部任务，并将当前焦点定位在当前任务



任务一览

综合查询

输入任务名称、类型、负责人、项目名称、计划完成时间等属性，并以空格隔开进行查询



今日

5



本周

10



本月

35



全部

285



预警

8



超期

12



问题

5



风险

3



建议

12



关注

12



任务

12



阶段

12



活动

12



变更

12



里程碑

12

全部

未完成

已完成



手动执行部件设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



基础底座部件设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



支架结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸批准

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



支架结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11

董华建√
孙茜茜

吴小云

王 柳

谢燕客

郑传亮

周华健



任务类型

里程碑/事务/问题/风险/阶段/建议/变更/审批...





所属项目

比亚迪底部水冷项目



参与人员

@张晓菁 王虎 徐涛 郑传力



参与人设置



参与人

@设为负责人

@董华建

孙茜茜

周华健

郑传亮

常用

董华建

郑传亮

吴小云

孙茜茜

周华健

全部

+ 加入常用

市场部

研发部

工艺部

计划部

制造部

董华建

孙茜茜

吴小云

王 柳

谢燕客

周华健

郑传亮

上一项

取 消

确 定

下一项



姓名按姓氏
音序拍了，
点击右侧字
母可快速定
位

D
S
W
X
Z

点击参与人图
标时弹出参与
人设置窗口，
双击常用和全
部名单中的姓
名直接加入参
与人列表，双
击参与人列表
姓名则取消该
用户参与人资
格。点击下一
项、上一项顺
序切换操作图
标对应的页面



任务一览

综合查询

输入任务名称、类型、负责人、项目名称、计划完成时间等属性，并以空格隔开进行查询



今日

5



本周

10




本月

35




全部

285



预警

8



超期

12



问题

5




风险

3



建议

12



关注

12



任务

12



阶段

12



活动

12



变更

12



里程碑

12

全部

未完成

已完成

- 手动执行部件设计

30%
- 基础底座部件设计

30%
- 底座结构设计

30%

依赖设置

项目100

阶段110^{当前}

任务111

任务112

启动审批

启动审批

启动审批

任务112

任务112

阶段210

SS-Au

FF-Au

FF-AI

FF-Au

FF-Au

任务模板

任务110

任务111

任务112

启动审批

启动审批

启动审批

任务110

任务112

任务112

任务112

任务112

- 事务
- 审批
- 里程碑
- 问题
- 风险
- 建议
- 变更

输入任务名称，@参与人#工时¥工期%类型^依赖*模板

输入%弹出任务类型选择框，可通过首字母简拼定位，也可以上下键选择，定位和选定的类型蓝色显示，回车确认。

输入^弹出当前任务的依赖关系设置页面，将显示全部项目的全部任务，并将当前焦点定位在当前任务。

在这里创建任务时，如果没有设置参与人则默认当前用户为负责人，如果没有设置工时、工期和类型则以设置中定义的默认工时、工期和类型为准。

任务类型 里程碑/事务/问题/风险/阶段/建议/变更/审批...

任务模板

通用模板

我的模板

产品设计

38h

10d

@董华建、孙茜茜...

部装设计

8h

2d

@孙茜茜

子件设计

8h

8d

@王小虎

设计审批

8h

3d

@于文清

工艺工艺

8h

3d

@张大力

电气设计

8h

2d

@孙思静

市场调研

38h

10d

@董华建、孙茜茜...

问卷设计

8h

2d

@孙茜茜

组织调研

8h

8d

@王小虎

问卷收集

8h

3d

@于文清

调研报告

8h

3d

@张大力

上一项

取消

确定

下一项



任务一览

综合查询

输入任务名称、类型、负责人、项目名称、计划完成时间等属性，并以空格隔开进行查询



今日

5



本周

10



本月

35



全部

285



预警

8



超期

12



问题

5




风险

3



建议

12



关注

12



任务

12



阶段

12



活动

12



变更

12



里程碑

12

全部

未完成

已完成



手动执行部件设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



基础底座部件设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



支架结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸批准

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



支架结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构设计

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



底座结构图纸批准

30%



比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.11



输入任务名称，@参与者#工时¥工期%类型^依赖*模板



任务类型

里程碑/事务/问题/风险/阶段/建议/变更/审批...




所



参



提



办



依



计



反




核




计



交



手



手



手



手



手



手



手



手

流程模板



A 设计审批流程



B 设计变更申请流程



C 客户问题处理流程



D 通用问题处理流程



E BOM变更申请流程



F 工艺BOM审批流程



G 设计BOM审批流程



H 工艺流程审批流程



I 模块约束评审流程



J 订单结构评审流程



K 合同评审流程



L 可行性分析报告评审流程

上一项 (U)

取 消

确 定

下一项 (P)

弹出此界面后，键盘输入流程前字母（不区分大小写）可直接完成流程绑定，任务绑定流程后，若有交付物，其交付物文档跟任务同步流转，并自动签名。





模块库

工艺库

订单库

产品系列1



订单库



订单大类



订单小类



系列分类



产品系列1



前封头模块



后封头模块



管道模块



防爆板模块



模块部件5



模块部件6



模块部件7



模块部件8



模块部件9

前封头模块

编辑

连接杆模块

编辑

前封头模块

☐ 规格名称

☐ 标准前封头

☐ 异形前封头1

☐ 异形前封头2

☐ 异形前封头3

前封头模块 约束性参数维护

参数名称：

参数类型：

控件类型：

默认值：

下拉框时，用英文逗号隔开选项值

+ 添加

预览

截面形式

文本

文本框

Null



材 质

文本

文本框

Null



连接方式

文本

下拉框

Null



壁 厚

数值

文本框

Null



确 认

取 消





-  订单库
- ▼

 订单大类
- ▼

 订单小类
- >

 系列分类
- ▼

 产品系列1

 前封头模块

 后封头模块

 管道模块

 防爆板模块

 模块部件5

 模块部件6

 模块部件7

 模块部件8

 模块部件9

产品系列1

前封头模块

编辑

连接杆模块

编辑

前封头模块

☐ 规格名称

☐ 标准前封头

☐ 异形前封头1

☐ 异形前封头2

☐ 异形前封头3

前封头模块 规格维护

规格名称：

截面形式：

材 质：

壁 厚：

连接方式

模块编码：

确 认

取 消





模块库

工艺库

订单库





模块库

模块大类

模块小类

> 产品系列1

订单产品1

[dsw234002] 标准前封头

 [dsw321003]标准后封头

 [dsw533402]管道

 [dsw635001]防爆板

 [dsw621011]支腿托架

[dsw820013]防撞梁

 [dsw750021]连接杆

 [dsw568043]支撑杆

 [dsw560031]中横梁

新增

插入

编辑

删除

保存

刷新

审批

學 出

10/10

保存版本

废止版本

BOM结构

材料定额

工艺路线

工时定额

工具库

材料庫

工艺术语库

典型工艺库

[illegible]





模块库

工艺库

订单库

Search



新增

插入

编辑

删除

保存

刷新

审批

保存版本

废止版本

BOM结构

材料定额

工艺路线

工时定额

工具库

材料库

工艺术语库

典型工艺库

[illegible]



-  订单库
- 订单大类

订单小类

系列分类

产品系列1

前封头模块

后封头模块

管道模块

防爆板模块

模块部件5

模块部件6

模块部件7

模块部件8

模块部件9

☐	层次	物料编码	图号	名称	虚拟	来源类型	工序段序号	工序号	所属工作中心
☒	0	JSQ2004G.f	JSQ2004G.f	随车起重运输车	否	自制件			
☒							0010	QF500601	
☒							0020	QF500602	
☒							0030	QF500603	
☒							0040	QF500701	
☒							0050	QF550901	
☒	1	JSQ2004G.2	JSQ2004G.2	主机总成	否	自制件			
☒							0010	QF500201	
☒							0020	QF500204	
☒							0030	QF500301	
☒							0040	QF500501	
☒	2	JSQ200G.2.1.1	JSQ200G.2.1.1	立柱焊接体	否	自制件			
☒							0010	QF150900	
☒							0020	QF151000	
☐							0030	QF150600	
☐							0040	QF100141	
☐							0050	QF100451	
☐							0060	QF450200	
☐							0070	QF451000	
☐	3	JSQ200G.2.1.1Y	JSQ200G.2.1.1Y	柱体1	否	自制件			
☐							0010	QF150700	
☐							0020	QF150800	
☐	4	JTS120.1.1.1-22	JTS120.1.1.1-22	轴档板	否	自制件			
☐							0010	QF051010	
☐	4	JSQ200G.2.1.1-1	JSQ200G.2.1.1-1	柱架	否	自制件			
☐							0010	QF051010	
☐	4	JSQ200G.2.1.1-2Y	JSQ200G.2.1.1-2Y	底板1	否	自制件			
☐							0010	QF150701	
☐							0020	QF150800	
☐	5	JSQ200G.2.1.1-2	JSQ200G.2.1.1-2	底板	否	自制件			



模块库

工艺库

订单库





模块库

模块大类

模块小类

>  产品系列1

产品系列1



前封头模块

后封头模块

 管道模块

 防爆板模块

模块部件5

 模块部件6

模块部件7

 模块部件8

模块部件9

新增

插入

编辑

删除

保存

刷新

审批

10

保存版本

废止版本

BOM结构

材料定额

工艺路线

工时定额

工具库

材料库

工艺术语库

典型工艺库

	层次	物料编码	图号	名称	材质	重量	来源类型	入库位置	单位	单层数量	库号	备注
☒	0	5010400404	HXXS-I-00	金属软管 DN2...	304		M					
☒	1	H605-I	HXXS-I-00	管网管体 H605-I	304		M		支	1.000		
☒	2	TYH-WT-25-...	TYH-WT-25-Q-01	网套1	304		M		件	1.000		
☒		1010300101	1010300101	不锈钢丝燕大φ...	304		B		公斤	0.090		
☒	2	TYJ-25-TH-01	TYJ-25-TH-01	套环1	304		M		件	2.000		
☒		1010414401	1010414401	不锈钢管φ38.1...	304		B		支	0.004		
☒	2	TYJ-BWG-25-...	TYJ-BWG-25-K-01	波纹管1	304		M		支	1.000		
☒		1010200501	1010200501	不锈钢带0.25*99	304		B		公斤	0.110		
☒	1	TYJ-25-JG-01	TYJ-25-JG-01	接管1	304		M		件	1.000		
☒	2	1010414101	1010414101	不锈钢管φ33.4...	304		B		支	0.033		
☒	1	TYJ-25-JT-01	TYJ-25-JT-01	接头1	304		M		件	1.000		
☒	2	1010414201	1010414201	不锈钢管φ33.4...	304		B		支	0.014		
☒	0	5010400404	HXXS-I-00	金属软管 DN2...	304		M					
☒	1	H605-I	HXXS-I-00	管网管体 H605-I	304		M		支	1.000		
☐	2	TYH-WT-25-...	TYH-WT-25-Q-01	网套1	304		M		件	1.000		
☐		1010300101	1010300101	不锈钢丝燕大φ...	304		B		公斤	0.090		
☐	2	TYJ-25-TH-01	TYJ-25-TH-01	套环1	304		M		件	2.000		
☐		1010414401	1010414401	不锈钢管φ38.1...	304		B		支	0.004		
☐	2	TYJ-BWG-25-...	TYJ-BWG-25-K-01	波纹管1	304		M		支	1.000		
☐		1010200501	1010200501	不锈钢带0.25*99	304		B		公斤	0.110		
☐	1	TYJ-25-JG-01	TYJ-25-JG-01	接管1	304		M		件	1.000		
☐	2	1010414101	1010414101	不锈钢管φ33.4...	304		B		支	0.033		
☐	1	TYJ-25-JT-01	TYJ-25-JT-01	接头1	304		M		件	1.000		
☐	2	1010414201	1010414201	不锈钢管φ33.4...	304		B		支	0.014		
☐	0	5010400404	HXXS-I-00	金属软管 DN2...	304		M					
☐	1	H605-I	HXXS-I-00	管网管体 H605-I	304		M		支	1.000		
☐	2	TYH-WT-25-...	TYH-WT-25-Q-01	网套1	304		M		件	1.000		
☐		1010300101	1010300101	不锈钢丝燕大φ...	304		B		公斤	0.090		
☐	2	TYJ-25-TH-01	TYJ-25-TH-01	套环1	304		M		件	2.000		
☐		1010414401	1010414401	不锈钢管φ38.1...	304		B		支	0.004		
☐	2	TYJ-BWG-25-...	TYJ-BWG-25-K-01	波纹管1	304		M		支	1.000		
☐		1010200501	1010200501	不锈钢带0.25*99	304		B		公斤	0.110		
☐	1	TYJ-25-JG-01	TYJ-25-JG-01	接管1	304		M		件	1.000		
☐	2	1010414101	1010414101	不锈钢管φ33.4...	304		B		支	0.033		
☐	1	TYJ-25-JT-01	TYJ-25-JT-01	接头1	304		M		件	1.000		
☐	2	1010414201	1010414201	不锈钢管φ33.4...	304		B		支	0.014		

张晓菁

180***880

易协同项目管理系统

任务一览

综合查询

输入任务名称、类型、负责人

全部

未完成

手动执行部件设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

基础底座部件设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

支架结构图纸设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构图纸设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构图纸批准

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

支架结构图纸设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构图纸设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构设计

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

底座结构图纸批准

比亚迪底部水冷项目 @张晓菁 王虎 徐涛 郑传力 2025.8.10 30%

输入任务名称, @参与人#工时¥工期%类型/

任务一览

今日 5

本周 10

本月 35

全部 285

预警 8

超期 12

问题 5

风险 3

建议 12

关注 12

任务 12

阶段 12

活动 12

变更 12

里程碑 12

设置

任务一览

任务模板

用户管理

系统设置

全部的时间跨度

三个月

六个月

一年

自定义:_____月

问题的时间跨度

一周

两周

一月

自定义:_____周

风险的时间跨度

一周

两周

一月

自定义:_____周

建议的时间跨度

一周

两周

一月

自定义:_____周

变更的时间跨度

一周

两周

一月

自定义:_____周

关注的时间跨度

一周

两周

一月

自定义:_____周

预警触发时间点

8h

一天

一周

自定义:_____h

任务逾期向上报警的级数

一级

两级

三级

无限级

里程碑逾期向上报警的级数

一级

两级

三级

无限级

新建任务时没有设置工时时的默认工时

4h

8h

16h

自定义:_____h

新建任务时没有设置工期时的默认工期

一天

两天

一周

自定义:_____h

新建任务时没有设置任务类型时的默认任务类型

阶段

任务

活动

建议

问题

风险

变更

里程碑

任务完成进度自动计算依据

交付物进度优先

子任务进度优先

日志填报优先



工作空间



项目管理



中控看板



文件管理



BOM管理



工艺管理



配置管理



查询统计



通用资源



知识管理



流程定义



个人文件夹





文件管理



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹



文件夹

名称	关联项目	状态	修改日期	操作	
 文件夹	比亚迪底部水冷项目/济南鲁能自动.....	—	20250809		
 文件夹	济南鲁能自动线项目	—	20250809		
 文件夹	比亚迪底部水冷项目	—	20250809		
 文件夹	比亚迪底部水冷项目	—	20250809		
 手动执行机构.dwg	济南鲁能自动线项目	张晓菁编辑中.....	20250809		 
 手动执行机构.sldasm	济南鲁能自动线项目	已发布	20250809		 
 手动执行机构设计说明书.docx	去关联	已锁定	20250809		 



输入任务名称， @参与人#工时¥工期%类型^依赖*模板



[illegible]

- 工作空间
- 项目管理
- 中控看板
- 文件管理
- BOM管理
- 工艺管理
- 配置管理
- 查询统计
- 通用资源
- 知识管理
- 流程定义
- 个人文件夹

项目结构树

大类100

大类210

大类211

比亚迪底部水冷项目

概念阶段

思维导图

原型设计

启动审批

启动审批

批准完成

概念设计审核

概念设计批准

可行性分析

计划阶段

计划制定

启动审批

启动审批

批准完成

批准计划

比亚迪底部水冷项目

30%



2025.10.082025.11.012025.12.012026.01.012026.02.012026.03.012026.04.012026.05.01

概念阶段-100%计划阶段-90%

概念CDCP计划TR1TR2TR3TR4TR5TR6开发测试生产

PDCPADCPGA



计划工时排行

当期任务

完工任务

下期任务

超期任务

风险

在途问题

按期完工率排行

在途活动

董小旭	68h	刘旭	44h
张小泉	66h	张亮	44h
刘青	60h	李菁	43h
赵睿	56h	孟力	42h
章庆	50h	赵睿	40h
刘青	49h	刘易	40.5h
赵能	48h	赵猛	40h
王虎	46h	刘能	38h
季强	45h	赵山	30.5h
许克	44.5h	赵小山	30h

